

# Hanke-esittely

Syyskuu 2013

[sakasti.evl.fi/verkkohanke](http://sakasti.evl.fi/verkkohanke)



## 1a. Hankkeen tavoite

**KOKO KIRKKO VERKKOON!**



## 1b. Hankkeen tavoite

”Seurakuntien verkkohanke tuottaa monipuolisen yhteisen verkkopalveluympäristön, jolla jokainen ihminen voi olla osa seurakuntaa ja kohdata kirkon laadukkaasti verkossa.”

Hankkeen tavoitteena on tuottaa seurakuntien käyttöön verkkopalvelu, joka on

- ajantasainen
- helppokäyttöinen
- joustava
- pitkäikäinen
- monipuolinen
- vuorovaikutusta vahvistava



## 2. Hankkeen tausta

- 2011
  - Verkkohanke käynnistyi. Oulun ja Espoon seurakuntayhtymät teettivät seurakuntien verkkoviestinnän kehittämistä esiselvityksen Kotimaayhtiöillä.
- 2012
  - Oulun, Espoon ja Lahden seurakuntayhtymät sekä Seinäjoen seurakunta jatkoivat selvitystyötä. Avuksi palkattiin Solita Oy. Asiantuntija-apua antoivat Helsingin seurakuntayhtymä ja Kirkkohallitus.
  - Selvitysvaiheen lopputuloksena oli konseptisuunnitelma, jolla kirkolle voidaan kilpailuttaa yhteinen julkaisujärjestelmä.




## 3. Hankkeen tarve

- Selvitysvaihe osoitti, että kirkkoomme riittää yksi järjestelmä, jota kaikki toimijat voivat hyödyntää.
- Kokonaiskirkollisesti hanke tuottaa kustannussäästöä ja toiminnallista hyötyä.
  - Esim. ison seurakunnan tai seurakuntayhtymän sivujen uudistaminen maksaa väh. 70 000 €, ylläpito n. 10 000 €/vuosi; pienissä/keskisuurissa seurakunnissa 5 000–10 000 € ja 1 000–1 500 €.
  - Kaikkien käyttöön monistettavan palvelun käyttötalous- ja investointimenot ovat vuosittain 550 000 €.
  - Teknisen kehityksen hallinta, tiedonsiirto, yhteiset verkkotyön muodot sekä työntekijöiden sijaistaminen ja perehdytys helpottuvat.
- **Hanke tuottaa kokonaistaloudellista säästöä, kun 70 seurakuntataloutta mukana.**

## 4. Kohderyhmät

- Käytön kohderyhmät
  - Kaikki, jotka käyttävät tai voisivat käyttää seurakuntien verkkopalveluita
  - Maltilliset, Irralliset, muut (Jäsen360°)
- Ylläpidon kohderyhmät
  - Seurakuntien verkkosivujen ylläpitäjät
  - Kaikki seurakuntien työntekijät
    - + Seurakuntien luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset?
    - + Muiden kirkollisten toimijoiden työntekijät ja vapaaehtoiset?



# 5a. Seurakuntien päätösvalta ja vaikuttamismahdollisuudet



- Hankkeen johtoryhmän jäsenet seurakuntien edustajia eli keskeinen rooli päätöksenteossa
  - Jatkossakin kehittämisryhmä, joka koostuu seurakuntien ja KKH:n työntekijöistä
- Seurakunnat voivat osallistua uuden julkaisujärjestelmän rakennusvaiheen kommentointiin
  - Avoin ympäristö kaikille, tunnukset kommentointiin
- Käyttöönotto on vapaaehtoista

# 5b. Seurakuntien päätösvalta ja vaikuttamismahdollisuudet



- Seurakunnalla on täysi päätöksentekovalta oman seurakunnan verkkosisällön osalta
  - Tarjolle tulee yhteisiä verkkosisältöjä, mutta niitä ei ole pakko ottaa
    - Seurakunnat voivat ehdottaa sisältöjä/konsepteja yhteisesti kehitettäväksi uuteen verkkopalveluun → kirjataan JIRAan ja otetaan yhteisen kehityksen listalle priorisoinnin pohjalta (priorisoinnista vastaa ensisijaisesti koordinaatitiimi, back up joryllä)
  - Seurakunnat voivat kehittää itsenäisesti uusia sisältöjä ja toiminnallisuuksia
    - Onnistuneet paikalliskehityksen tuotokset voidaan siirtää osaksi yhteistä palvelua = jaettavaa sisältöä
    - Tekijänoikeudet: Paikalliskehityksessä tulisi huomioida, että tekijänoikeudet hankitaan koko kirkon eikä vain paikallisseurakunnan käyttöön
    - Yhteisen järjestelmän uudet toiminnallisuudet toteutetaan osana yhteistä kehitystä
    - Ilmainen vaihtopöytä → paikallisseurakunta voi itse kehittää ja jakaa, toisaalta saada muiden kehittämiä sisältöjä/ideoita omaan käyttöönsä
  - Oma domain edelleen
  - Visuaalisen ilmeen mahdollisuudet? esim. kuvat. logo + muutama erilainen leiska/väri-ilme, joista valita





## 6. Aikataulu 2013-2014

- Järjestelmän 1. vaiheen rakentaminen ja pilotointi syksy 2013
  - Oulun seurakuntayhtymä ja Keravan seurakunta
- Käyttöönoton pilotointi kevät-talvella 2014
  - Mukana viisi seurakuntaa tai seurakuntayhtymää
- Ensimmäiset varsinaiset käyttöönotot viimeistään syyskauden alussa 2014
  - Runsaasti ilmoittautuneita seurakuntia
- Käyttöönotot jatkuvat säännöllisesti 2014 eteenpäin



## 7. Resurssit

- Bottom-up: Paljonko seurakunnan resurssia on käytettävissä? → paikallisten tavoitteiden mukaan
- Kaikkien seurakuntien (ei pilotit) kanssa tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritellään vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
  - Koskee sekä sisältöjä että työprosesseja (mm. yhteinen verkkotyö)
  - Vastuut ja velvollisuudet
    - Omien sivujen sisältö
    - Nimetty yhteyshenkilö, isommille seurakunnille pääkäyttävastuut
    - Osallistuminen kirkon yhteiseen verkkotyöhön? Esim. 24/7 chat
  - Oikeudet ja mahdollisuudet
    - Omien sivujen sisällöntuotanto ja toiminnan kehittäminen
    - Paikallisen sisällön tuotanto ja jatkokehittäminen yhteisesti jaettavaksi
    - Yhteisen/jaetun sisällön käyttöönotto

## 8. Pilottien ja käyttöönottojen seuranta

- Miten pilottien/käyttöönoton etenemistä seurataan?
  - Jokainen seurakunta etenee omien tavoitteiden mukaan
  - Kehittämistyö on jatkuvasti näkyvää verkossa
    - ei tarvita erillistä seurantaa
  - Keskustelut pilottien etenemisestä yhteisten kuukausikatselmointien yhteydessä
  - JIRA tarjoaa seurantatyökalun myös pilotoinnin, käyttöönottojen ja kehittämis ehdotusten osalta
  - Johtoryhmälle seurantaraportit tekee hankepäälikkö/-koordinaattori, ml. pilottien tilanne
    - Pilottikoordinaattorit ja yhteyshenkilöt mukaan joryyn kutsuttaessa



Kysymyksiä?  
Vinkkejä?  
Villejä visioita?

**KIITOS!**